ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ನಂ. 2152/20, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ,
ಜಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಜಿ.ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

ಫೋ: 080-22975937 Email : exebtp7@gmail.com

ಸಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿಆರ್/ 31 /2022-23 ದಿನಾಂಕ: 13/05/2022

"ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು :	Package No:01 (Package consists of 18 works)
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :	006-18-000097, 006-18-000098, 006-18-000099, 006-18-000100, 006-18-000101, 006-18-000102, 006-18-000103, 006-18-000104, 006-18-000105, 006-18-000106, 006-18-000107, 006-18-000108, 006-18-000109, 006-18-000110, 006-18-000111, 006-18-000112, 006-18-000113, 006-18-000114
ಪಿ-ಕೋಡ್:	P3158 SIP Infrastructure Project works
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :	ಸಂಖ್ಯೆ: 136, ದಿನಾಂಕ: 27.03.2018.
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :	BBMP/EE/BTP/WO/136/2017-18, ದಿನಾಂಕ: 27-03-2018.
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :	ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಜಿಲ್ಲನ ಮೊತ್ತ:	ರೂ. 37485000.00 (ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಜಿಲ್ಲು)

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Package No:01 (Package consists of 18 works) ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಇ-ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ / ಎಂ.ಜಿ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 100% Check measurement ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 25% Check measurement ಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.
ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು.

Scanned with OKEN Scanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

ಫೋ: 080-22975937 Email : exebtp7@gmail.com

ಸಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ವಿ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿಆರ್/31 /2022-23 ದಿನಾಂಕ: 13/5/22

"ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು :	Package No:01 (Package consists of 18 works)
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :	006-18-000097, 006-18-000098, 006-18-000099, 006-18-000100, 006-18-000101, 006-18-000102, 006-18-000103, 006-18-000104, 006-18-000105, 006-18-000106, 006-18-000107, 006-18-000108, 006-18-000109, 006-18-000110, 006-18-000111, 006-18-000112, 006-18-000113, 006-18-000114
ಪಿ-ಕೋಡ್:	P3158 SIP Infrastructure Project works
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :	ಸಂಖ್ಯೆ: 136, ದಿನಾಂಕ: 27.03.2018.
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :	BBMP/EE/BTP/WO/136/2017-18, ದಿನಾಂಕ: 27-03-2018.
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :	ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ:	ರೂ. 37485000.00 (ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ/ ಸಿ.ಓ.ಡಿ/ ಎ.ಸಿ.ಬಿ/ ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವುದೇ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಕೇತ: 006-18-000097, 006-18-000098, 006-18-000099, 006-18-000100, 006-18-000101, 006-18-000102, 006-18-000103, 006-18-000104, 006-18-000105, 006-18-000106, 006-18-000107, 006-18-000108, 006-18-000109, 006-18-000110, 006-18-000111, 006-18-000112, 006-18-000113, 006-18-000114 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 37485000.00 ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು.

Scanned with OKEN Scanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

ಫೋ: 080-22975937 Email : exebtp7@gmail.com

ಸಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ವಿ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿಆರ್/31/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 13/5/22

"ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು :	Package No:01 (Package consists of 18 works)
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :	006-18-000097, 006-18-000098, 006-18-000099, 006-18-000100, 006-18-000101, 006-18-000102, 006-18-000103, 006-18-000104, 006-18-000105, 006-18-000106, 006-18-000107, 006-18-000108, 006-18-000109, 006-18-000110, 006-18-000111, 006-18-000112, 006-18-000113, 006-18-000114
ಪಿ-ಕೋಡ್:	P3158 SIP Infrastructure Project works
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :	ಸಂಖ್ಯೆ: 136, ದಿನಾಂಕ: 27.03.2018.
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :	BBMP/EE/BTP/WO/136/2017-18, ದಿನಾಂಕ: 27-03-2018.
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :	ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ:	ರೂ. 37485000.00 (ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು Financial Code ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, Pre-Audit ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆ/ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಲೀತಿಯ Audit objection ಸಹ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned with OKEN Scanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು-560092.
ಫೋ: 080-22975937 Email : exebtp7@gmail.com

ಸಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ವಿ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿಆರ್/31 /2022-23 ದಿನಾಂಕ: 13/5/22

"ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು :	Package No:01 (Package consists of 18 works)
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :	006-18-000097, 006-18-000098, 006-18-000099, 006-18-000100, 006-18-000101, 006-18-000102, 006-18-000103, 006-18-000104, 006-18-000105, 006-18-000106, 006-18-000107, 006-18-000108, 006-18-000109, 006-18-000110, 006-18-000111, 006-18-000112, 006-18-000113, 006-18-000114
ಪಿ-ಕೋಡ್:	P3158 SIP Infrastructure Project works
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :	ಸಂಖ್ಯೆ: 136, ದಿನಾಂಕ: 27.03.2018.
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :	BBMP/EE/BTP/WO/136/2017-18, ದಿನಾಂಕ: 27-03-2018.
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :	ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ:	ರೂ. 37485000.00 (ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Overlap ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಅಥವಾ Duplication ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ DLP (Defect Liability Period) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 06

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು.

Scanned with OKEN Scanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಬ್ಯಾವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಕಾ.ಆ/136/2017–18 ದಿನಾಂಕ: 27–03–2018

Package No:01 (Package consists of 18 works) ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳುಳ್ಳ ಮಾಹಿತಿ / ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಅನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ/ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ	ಕಡತದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳು / ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವರ
1	ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ / Original Job Code	006–18–000097, 006–18–000098, 006–18–000099, 006–18–000100, 006–18–000101, 006–18–000102, 006–18–000103, 006–18–000104, 006–18–000105, 006–18–000106, 006–18–000107, 006–18–000108, 006–18–000109, 006–18–000110, 006–18–000111, 006–18–000112, 006–18–000113, 006–18–000114 ಒಟ್ಟು 18 ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
2	ಬಿಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಮಾಂಕಿತವು ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೋಡ್ ನಾಮಾಂಕಿತದಂತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ / Name of Work should tally in all documents as per Original Job code	ಒಟ್ಟು 18 ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ Package No:01 (Package consists of 18 works) ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿಯು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರನ್ನು Package No:01 (Package consists of 18 works) ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ (ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರುಗಳು)/ Approved Estimate with AS/TS seal	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರುಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತದೆ.
4	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಕ್ಷೆ / ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ ನಕ್ಷೆ ಒಂದೇಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ/ Sketch should be same in both estimate and MB	ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೆಮೋ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ / Approved AS Memo and date	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೆಮೋ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 25–09–2018
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೆಮೋ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ / Approved TS Memo and date	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೆಮೋ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 29–01–2018
7	ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ / Approved DTS copy	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
8	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರತಿಗಳು / Tender Notification, Paper cutting and state or district bulletine copies	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
9	ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ / Online Tender approval copy	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
10	ಎಲ್‌ಓಎ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್‌ಡಿ / LOA and PSD	ಕಡದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ

Scanned with OKEN Scanner

11	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರತಿ / Agreement Copy	ಛಾಪಕಾಗದ ದಿನಾಂಕ: 21.03.2018 (11000/-) ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ದಿನಾಂಕ: 27.03.2018
12	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ / Work Order	ದಿನಾಂಕ: 27-03-2018 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ: ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ
13	ಷೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ / Schedule B	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ: ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ: ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
14	ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು / Geo Tag Photos	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
15	ಆನ್‌ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ಮಹಿ / Approved Online Road History	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
16	Standard Tender documents	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
17	**I.** Measurement Book/ E-MB shall have following:	
	1. Name of the Work	Package No:01 (Package consists of 18 works)
	2. Work Order No. and Date	136/2017-18, Dt: 27-03-2018
	3. Date of Pre-measurements / Measurements (RA/Final etc.. as the case may be but the dates should be after work order)	**Fourth & Final Bill** **Pre-measurement Date:** 06.08.2020, 12.08.2020, 14.09.2020, 16.09.2020, 18.09.2020, 21.09.2020, 25.09.2020, 05.10.2020, 06.10.2020, 08.10.2020, 12.10.2020, 14.10.2020, 22.10.2020, 22.10.2020, 24.10.2020, 15.12.2020, 20.12.2020, 28.12.2020, 25.01.2021, 27.01.2021, 05.02.2021, 17.03.2021, 20.04.2021, 02.07.2021, 05.07.2021, 12.08.2021, 15.11.2021, 18.11.2021, 22.11.2021, 25.11.2021, 29.11.2021, 14.12.2021, 16.12.2021, 18.12.2021, 04.02.2022, 05.02.2022, 07.02.2022, **Measurements Date:** 14.10.2020, 28.01.2021, 02.02.2021, 08.02.2021, 22.03.2021, 28.04.2021, 02.07.2021, 14.07.2021, 26.07.2021, 18.08.2021, 02.12.2021, 04.12.2021, 06.12.2021, 08.12.2021, 07.02.2022, 10.02.2022, 18.02.2022
	4. Date of Pre-measurements / Measurements dates should be after work order Date	Yes, Measurements dates are after work order Date
	5. Item wise Measurement (as per standard recording requirements)	Yes
	6. Check Measurement with date / dates by the concerned AEE/ EE as per codal requirements.	Yes
	7. Completion Certificate as the case may be.	Completion Certificate ನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.
	8. Sketch recorded in the measurement book (for items / works executed) - tallies which sketches as per original sanctioned estimate.	ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ
	9. In case of final Bills/ Claims, the agency shall accept in writing as per codal procedure.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Scanned with OKEN Scanner

	10. Divisional accounts officials shall check and verify the arithmetical caluculation as required under A code.	Yes, The arithmetical caluculations are Checked and verified
18	**II.**In case of deviation of the quantities - Work slip / EIRL during execution :	
	1. For deviation in quantity deviation carried out / executed over and above sanctioned BOQ	Yes
	2. Chief Engineer inspection report.	-
	3. Approval of Work slip (PWG-45-A code-II)	Yes, Approved by Chief Engineer (Yelahanka)
	4. Approval of EIRL (PWG-195, D Code-I)	Yes, Approved by Chief Engineer (Yelahanka)
	5. Acceptance letter by agency to carry out additional items.	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
	6. Supplementary agreement {(D code-1) (195 (8)(9)(10)}	-
19	**III.** Depending on the quantities variations and amount modified / revised estimate with Administrative Approval and technical Sanction details as the case may be.	
	1. Name of the Work	Package No:01 (Package consists of 18 works)
	2. Work Order No. and Date	136/2017-18, Dt: 27-03-2018
	3. Date of Measurements recorded (including Pre-mesurements)	**Fourth & Final Bill** **Pre-measurement Date:** 06.08.2020, 12.08.2020, 14.09.2020, 16.09.2020, 18.09.2020, 21.09.2020, 25.09.2020, 05.10.2020, 06.10.2020, 08.10.2020, 12.10.2020, 14.10.2020, 22.10.2020, 22.10.2020, 24.10.2020, 15.12.2020, 20.12.2020, 28.12.2020, 25.01.2021, 27.01.2021, 05.02.2021, 17.03.2021, 20.04.2021, 02.07.2021, 05.07.2021, 12.08.2021, 15.11.2021, 18.11.2021, 22.11.2021, 25.11.2021, 29.11.2021, 14.12.2021, 16.12.2021, 18.12.2021, 04.02.2022, 05.02.2022, 07.02.2022, **Measurements Date:** 14.10.2020, 28.01.2021, 02.02.2021, 08.02.2021, 22.03.2021, 28.04.2021, 02.07.2021, 14.07.2021, 26.07.2021, 18.08.2021, 02.12.2021, 04.12.2021, 06.12.2021, 08.12.2021, 07.02.2022, 10.02.2022, 18.02.2022
	4. Check measurement date by AEE	ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
	5. Acceptance signature of Agency	ಸಹಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
	6. SBR No. with Date	13/13.05.2022
	7. B R No with date	31/13.05.2022
	8. Quantity of recorded items in contract certificate shall tally with the measurement book and BOQ	ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ
	9. Statutory deductions as per prevailing norms code.	ಒಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಟಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Scanned with OKEN Scanner

20	IV. Other details:	
	1. Completion certificates duly certified by the competent authority in case of final bills {(D Code-) 185(d)} {(Form PWG-46-A-code-II)}	Completion Certificate ನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.
	2. Penalty in case of delay in completion of works.	EOT approved by Chief Engineer (Yelahanka) Penalty Rs. 10680.00
	3. EOT (Extnsion of Time) - Accorded if any as per norms.	Yes
	4. Price Adjustment (if the clause included in the tender)	-
	5. Quality Assurance test reports as per MORT & H or other relevent standards. (No of tests reports / results should be on par with the frequency as stipulated in MORT & H or other relevent standards)	ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ/ಮಟ್ಟ ತೆಲಸಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರವರುಗಳ ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ Quality Assurance ನಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕ್ಷಕರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ

13/5/22.

Scanned with OKEN Scanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ನಂ. 2152/20, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ,
ಐ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

ಫೋ: 080-22975937 Email : exebtp7@gmail.com

ಸಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿಆರ್/31 /2022-23 ದಿನಾಂಕ: 13/5/22

"ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು :	Package No:01 (Package consists of 18 works)
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :	006-18-000097, 006-18-000098, 006-18-000099, 006-18-000100, 006-18-000101, 006-18-000102, 006-18-000103, 006-18-000104, 006-18-000105, 006-18-000106, 006-18-000107, 006-18-000108, 006-18-000109, 006-18-000110, 006-18-000111, 006-18-000112, 006-18-000113, 006-18-000114
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :	ಸಂಖ್ಯೆ: 136, ದಿನಾಂಕ: 27.03.2018.
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :	BBMP/EE/BTP/WO/136/2017-18, ದಿನಾಂಕ: 27-03-2018.
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :	ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ/ ಸಿ.ಓ.ಡಿ/ ಎ.ಸಿ.ಬಿ/ ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವುದೇ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಕೇತ: 006-18-000097, 006-18-000098, 006-18-000099, 006-18-000100, 006-18-000101, 006-18-000102, 006-18-000103, 006-18-000104, 006-18-000105, 006-18-000106, 006-18-000107, 006-18-000108, 006-18-000109, 006-18-000110, 006-18-000111, 006-18-000112, 006-18-000113, 006-18-000114 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಜಿಲ್ಲನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 3,74,85,000/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು

Scanned with OKEN Scanner